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Beschlussantrag

Der Gemeinderat nimmt die Vorplanung für die Neugestaltung des Swanseaplatzes in der Innenstadt zur Kenntnis und 

beauftragt den Eigenbetrieb Stadtraumservice (EB 76), die weitere Planung fortzuführen und die Maßnahme im Rahmen des 

Wirtschaftsplanes umzusetzen.



Abbildung 1: Luftbild mit Projektgebiet (© Stadt Mannheim)
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• Innenstadt

• H6 und I6

• In den 1970er Jahren gebaut.

• Tiefgarage

• Der bedeutendste wohnungsnahe Freiraum.

• Bestandsbäume

• Spiel-/ Aufenthaltsflächen

• Stadtteilgarten

1.1 Beschreibung des Projektgebietes
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1.1 Beschreibung des Projektgebietes

Abbildung 4: Sandspielbereich (Foto: FB 61) Abbildung 5: Tischtennis und Schaukeln (Foto: FB 61)

Abbildung 2: Kletterturm mit Rutsche (Foto: FB 61) Abbildung 3: Brunnenskulptur (Foto: FB 61)
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1.2 Ausgangslage und Planungsprozess

• Finanzmittel im Doppelhaushalt 2020/2021 zur Durchführung eines 

freiraumplanerischen Wettbewerbs.

• 2021: Nichtoffener freiraumplanerischer Realisierungswettbewerb als 

vorgeschalteter Planungswettbewerb für eine Vergabe im 

Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb nach VgV 

 28.07.2021: Preisgerichtssitzung mit Vertreterinnen und Vertretern 

der Politik, dem Stadtteil, externen Personen sowie der Verwaltung.

 Zwei erste Preisträger

• Frühjahr 2022: Vergabeverfahren nach VgV

• 09.2022: Beschluss zur Vergabe des Planungsauftrags an das Büro 

GDLA I GORNIK DENKEL landschaftsarchitektur PartG mbB aus 

Heidelberg.

Abbildung 6: Wettbewerbsplan GDLA
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1.3 Grundlagen

• Baumgutachten

• Bodengutachten

• Statik der Tiefgarage

• Luftbildauswertung auf Kampfmittel

• Vermessungsplan

Abbildung 8: Stadtplan mit Flurstücken und Tiefgarage

(Stadt Mannheim)

Abbildung 7: Ausschnitt Baumbestand, Baumgutachten, 

IUS, 2020 (Stadtplan: Stadt Mannheim, 

Baummarkierung: Büro IUS)
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• Attraktivierung der Platzfläche

• Anforderungen und Bedürfnisse der Nutzergruppen 

berücksichtigen

• Klimatische Situation verbessern, Grünflächenanteil 

erhöhen

• Öffentliche Toilettenanlage verbessern 

(Bestandssanierung oder Umbau Spielgerätelager)

• Glascontainer als Unterflurcontainer

• Beleuchtungskonzept

• Maßnahme im Mannheimer Aktionsplan 

„Kinderfreundliche Kommune“

1.4 Planungsvorgaben/-Ziele

Abbildung 10: Öffentliche Toilettenanlage 

(Foto: FB 61)

Abbildung 11: Glascontainer (Foto: FB 61)

Swanseaplatz

Abbildung 9: Ausschnitte aus der Isothermenkarte (5 Uhr) sowie der 

Legende (Stadtklimaanalyse 2020).



Termin Inhalt

Bis 10.2020 Stadtteilarbeit

16.10.2020
Bei dem Termin mit Akteurinnen und Akteuren aus der Politik, dem Stadtteil und der Verwaltung wurden die Wünsche und Anforderungen 

an den neuen Platz besprochen, sodass diese in der Wettbewerbsauslobung berücksichtigt werden konnten.

28.07.2021 An der Preisgerichtssitzung nahmen Personen aus der Politik, dem Stadtteil und der Verwaltung teil.

29.07.2021 bis 

01.08.2021

In dem Zeitraum nach der Preisgerichtssitzung hatte die Bevölkerung die Möglichkeit, die Wettbewerbsentwürfe am Originalplan zu 

kommentieren. Die Hinweise wurden im Vergabeverfahren und der weiteren Planung berücksichtigt. 

29.07.2021 bis 

15.08.2021

Zusätzlich zu der Möglichkeit die Wettbewerbsentwürfe am Originalplan kommentieren zu können, konnten diese ebenfalls auf dem

Beteiligungsportal „Mannheim Gemeinsam Gestalten“ eingesehen und kommentiert werden.

15.03.2022 Die Quartiermanagerin und Kinderbeauftragte nahmen beratend an dem Vergabeverfahren teil.

23.06.2023
1. Aktionstag am Swanseaplatz: Der Zwischenstand der Vorplanung wurde der Bevölkerung präsentiert. Die Menschen konnten 

Hinweise mitteilen und Elemente der Planung bewerten.

23.06.2023 bis 

11.07.2023
Organisierte Kleingruppen konnten den Vorentwurfsstand besprechen und Ergebnisse rückkoppeln.

12.07.2023 Dem BBR Innenstadt/Jungbusch wurde der Zwischenstand der Vorplanung vorgestellt.

15.07.2023 2. Aktionstag auf dem Swanseaplatz: Die Ergebnisse des 1. Aktionstages wurden vorgestellt und weitere Hinweise aufgenommen.
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1.5 Beteiligung im Planungsprozess



1. PROJEKTAUFGABE

• 07.2022: Bekanntgabe des Förderprogramms durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung 

und Bauwesen (BMWSB) 

• Ziele:

• Mit dem Förderprogramm „sollen investive Projekte der Grün- und Freiraumentwicklung mit hoher Wirksamkeit für Klimaschutz 

(CO2-Minderung) und Klimaanpassung, mit hoher fachlicher Qualität, mit hohem Investitionsvolumen und mit hohem 

Innovationspotenzial gefördert werden“ (s. Projektaufruf 2022). 

• Gefördert werden u.a. „die gezielte Ergänzung mit wohnortnahen Freiräumen in klimatisch defizitären Stadträumen“ (s. 

Projektaufruf 2022). 

• Bis 10.2022: Bewerbung mit einer Projektskizze und Fördersumme (Phase 1).

• 03.2023: Förderung i.H. von ca. 2,9 Mio. € in Aussicht gestellt.

• Bis Herbst 2023: Erarbeitung des Zuwendungsantrags mit Anlagen (Phase 2, Paket 1).

• 21.09.2023 (V451/2023): Beschluss zur Finanzierung des Eigenanteils von rund 511.000 € sowie evtl. Mehrkosten.

• Herbst 2023: Erteilung des Zuwendungsbescheid vorbehaltlich der baufachlichen Prüfung.

• 2024: Baufachliche Prüfung durch die Bauverwaltung Baden-Württemberg (Phase 2, Paket 2).

1.6 Förderprogramm „Anpassung urbaner Räume an den Klimawandel“
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2. PLANUNGSERGEBNIS

• Berücksichtigung von Bestandsstrukturen 

• Baumerhalt und zusätzliche Neupflanzungen

• Erhöhung des Vegetationsflächenanteils: 

Bestand ca. 890 m²

Planung ca. 2030 m²

• Verbesserung des Mikroklimas 

• Raum für verschiedene und teilweise barrierefreie 

Angebote.

• Treffpunkt und Rückzugsort

• Aktionsbereiche:

 A: Gemeinsam was bewegen

 B: Die Kleinen ganz groß

 C: Hoch hinaus

 D: Auf und ab, hin und her

2.1 Beschreibung des Vorplanungsergebnisses

Abbildung 12: Übersicht über die Aktionsbereiche (GDLA Landschaftsarchitektur)
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Abbildung 13: Vorentwurfsplan (GDLA Landschaftsarchitektur)



2. PLANUNGSERGEBNIS

• Gemäß Kostenschätzung der Leistungsphase 2 HOAI ergibt sich eine Gesamtprojektsumme von rund 3.751.000 € 

brutto.

• Förderung durch den Bund von max. rund 2.900.000 € brutto in Aussicht gestellt. 

2.2 Kosten und Förderung
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3 TERMINSCHIENE/AUSBLICK
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Datum Ereignis

29.11.2023 Vorstellung der Vorplanung im Bezirksbeirat Innenstadt/Jungbusch

05.12.2023 Grundsatzbeschluss für die Vorplanung im AUT/BATB

Frühjahr 2024 Entwurfsplanung und Maßnahmenbeschluss

Sommer 2024

Genehmigungsplanung

Ausführungsplanung

Vergabe der Bauaufträge

Baubeginn Ende 2024/ Anfang 2025

Bauende Voraussichtlich Anfang 2026
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VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT
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Stadt Mannheim

Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung

Glücksteinallee 11 

68163 Mannheim


