

Bereits umgestaltete Platzflächen


realisierte
Platzfläche



Bisheriges Zwischennutzungskonzept

realisierte
Platzfläche

Alter! +
Einraum-
haus



Gemeinderatsbeschluss für die Standortansiedlung Forum Deutsche Sprache

realisierte
Platzfläche

Forum
Deutsche
Sprache

Alter! +
Einraum-
haus




Bauphase KTS
Baustellen-
einrichtungs-
fläche

Forum
Deutsche
Sprache

BE-Fläche

Alter! +
Einraum-
haus


Verlagerung



Zielstruktur

Forum
Deutsche
Sprache

Alter! +
Einraum-
haus



Wettbewerb KTS


Auslobung: Mitte März 21

PG Phase 1: Mitte Juli 21

PG Phase 2: Mitte Oktober 21

Forum
Deutsche
Sprache

Alter! +
Einraum-
haus



Wettbewerb KTS

Auslobung: Mitte März 21

PG Phase 1: Mitte Juli 21

PG Phase 2: Mitte Oktober 21

Forum
Deutsche
Sprache

Konzept neuer Standort

Parallel Entwicklung eines
neuen Konzepts für
Einraumhaus + Alter

Alter! +
Einraum-
haus



Planung Platzfläche Süd

Als dialogorientierte Planungskonkurrenz.

Start nach Abschluss WB der KTS - ab Mitte Oktober 21.

Berücksichtigung Vergaberecht.

WB-Ergebnis

Forum
Deutsche
Sprache

Konzept

Alter! +
Einraum-
haus

